浙江省2008年7月高等教育自学考试
建筑施工（二）试题

课程代码：02655

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.打桩过程如出现贯入度骤增，应(      )
A.减小落距
B.减小锤重


C.暂停锤击
D.拔出重打

2.缩颈桩容易发生在(      )

A.粉砂土地层中
B.饱和的粉砂土地层中

C.淤泥质软土地层中
D.饱和的淤泥质软土地层中

3.当搭设高度H>25m时，扣件式钢管外脚手架在外侧立面上剪刀撑的设置形式应为(      )

A.外侧立面通长连续设置
B.外侧立面两端布置，中间视立面长度设一道

C.仅在外侧立面两端设置
D.外侧立面两端布置，中间每隔15m设一道

4.当跨度达到多少时，现浇梁的底模要求起拱？(      )

A.2m
B.4m

C.8m
D.12m

5.碳当量法主要用于粗略估计钢筋的(      )

A.屈服强度
B.极限抗拉强度


C.焊接性能
D.内部缺陷情况

6.下列锚具中属于楔紧式锚具的是(      )

A.螺丝端杆锚具
B.镦头锚具

C.钢质锥形锚具
D.精轧螺纹钢筋锚具

7.当屋面坡度大于15%时，卷材应(      )

A.垂直于屋脊铺贴，由檐口铺向屋脊
B.垂直于屋脊铺贴，由屋脊铺向檐口

C.平行于屋脊铺贴，由檐口铺向屋脊
D.平行于屋脊铺贴，由屋脊铺向檐口

8.旋转法吊柱的要点是(      )

A.绑扎点、杯口中心两点共弧
B.绑扎点、柱脚中心、杯口中心三点共线

C.绑扎点、柱脚中心两点共弧
D.绑扎点、柱脚中心、杯口中心三点共弧

9.在规定工期条件下，网络图中关键工序的总时差(      )

A.为零
B.最小


C.最大
D.为负值

10.工厂一个车间的土建工程属于(      )

A.单位工程
B.单项工程


C.分项工程
D.分部工程

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
11.降水法

12.配板设计

13.滑行法吊柱

14.干挂法

15.流水步距

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
16.打桩质量控制主要包括两个方面：一是______是否满足设计要求；二是______是否在施工规范允许范围内。

17.门式脚手架又称为______，悬吊式脚手架又称为______。

18.在一定的温度条件下混凝土养护的关键是防止混凝土______，养护中当混凝土强度未达______MPa前，不得在其上安装模板及支架。

19.锚具按其锚固原理，可分为______锚具和______锚具两类。

20.施工连续性是指______连续性与______充分利用两个方面。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
21.简述围檩插桩法的施工过程及其优点。

22.使用插入式振动器时如何布置插点？为什么要快插慢拔？

23.卷材防水屋面找平层设置分格缝的作用及做法。

24.简述单位工程施工进度计划编制的主要步骤。

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)
25.已知某地下室基坑开挖的坑底平面尺寸为40m×40m，坑底深4.0m，挖土边坡1∶0.5，地下水位离地面0.6m，地下水位以上为杂填土，地下水位以下6.4m为细砂土，再往下则是不透水层，细砂土渗透系数K＝1.0m/d。拟采用轻型井点降低地下水位，井点管与边坡距离0.8m，抽水影响半径公式R=1.95s
[image: image1.wmf]HK

，总涌水量Q=1.366K(2H-s)s/(lg R-lg x0)。试求基坑总涌水量。

26.某施工单位近期混凝土强度的25组统计资料如下（单位：MPa）：31.7，29.17，30.17，30.9，25.3，30.43，20.63，31.37，29.73，30.37，22.67，27.13，26.57，28.03，26.43，29.53，26.6，26.0，28.5，30.7，27.03，27.67，25.8，29.67，23.1。（1）现要求配制C25级混凝土，试求混凝土的配制强度。（2）如配制的混凝土中，某组试块的试验结果分别为27.31MPa、32.40MPa及35.13MPa，则该组试块的强度代表值为多少？

27.某砼路面道路工程300m，每50m为一个施工段；道路路面宽度为15m，要求先挖去表层土0.2m并压实一遍，再用砂石三合土回填0.3m并压实两遍；上面为强度等级C15的砼路面，厚0.15m。设该工程可划分为挖土、回填、砼三个施工过程，其产量定额及流水节拍分别为：挖土5m3/工日、t1=2天；回填3m3/工日、t2=4天；砼0.7m3/工日、t3=6天。试组织成倍节拍流水施工并绘出横道图和各专业队组所需要的人数。
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28.已知某工程各工作的逻辑关系及施工天数如下表，试绘制双代号网络图并进行节点编号，并指出关键线路。


	工作代号
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H



	紧前工作
—
—
—
A
—
A
D E
B F


	施工天数
12
21
34
7
19
14
15
8
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