浙江省2010年4月高等教育自学考试

建筑施工（二）试题

课程代码：02655
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.打桩过程应(      )

A.间断式的，以免桩周土扰动过大
B.间断式的，以免桩周土固结

C.连续式的，以免桩周土扰动过大
D.连续式的，以免桩周土固结

2.单打法沉管灌注桩施工时，钢筋笼的放入应在(      )

A.沉管结束时
B.混凝土浇至钢筋笼笼底标高时

C.混凝土灌至桩顶标高时
D.开始振动拔管时

3.脚手架的拆除顺序是(      )

A.逐层由上而下，后装先拆，先装后拆
B.逐层由上而下，先装先拆，后装后拆

C.自两端向中间，后装先拆，先装后拆
D.自两端向中间，先装先拆，后装后拆

4.设某组混凝土试块的强度试验结果为X1＞X2＞X3，这组试块能作为强度评定依据的必要条件是(      )

A.X1与X2及X3与X2相差不超过15%
B.X1与X2或X3与X2相差不超过15%

C.X1与X3相差不超过15%
D.三者的平均值与X2相差不超过15%

5.碳当量法主要用于粗略估计钢筋的(      )

A.屈服强度
B.极限抗拉强度

C.焊接性能
D.内部缺陷情况

6.在现浇预应力混凝土框架结构时，一般采用(      )

A.无粘结后张法
B.先张法

C.后张法
D.电热法

7.涂膜防水施工时，每一涂层的干燥时间及整个防水层的自然养护时间应分别不少于
(      )

A.6小时，3天
B.6小时，7天

C.12小时，3天
D.12小时，7天
8.网络图的一个节点表示(      )

A.一项工作
B.一项工作的状态

C.一项工作开始或结束的瞬间
D.一项工作或工作的瞬间，要视具体情况而定

9.在单层工业厂房结构吊装施工中，吊车梁的校正一般在什么时候进行？(      )

A．吊车梁与牛腿焊接固定后
B.屋架、屋面板全部吊装完毕后

C.屋架吊装后且屋面板吊装前
D.吊车梁吊装后且屋架吊装前

10.作为单位工程施工组织设计中的重要环节，决定整个工程施工全局的关键是(      )

A.施工方案的选择
B.施工进度计划的确定

C.施工平面布置图的编制
D.施工进度网络计划的编制

二、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
11.砌块排列图

12.台模

13.电弧焊

14.抹灰标筋

15.施工段

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
16.根据预制桩的规格，打桩顺序宜___________、___________。

17.脚手架按其功能可分为___________脚手架、___________脚手架和支撑脚手架等。

18.钢筋的连接方法有绑扎连接、___________和___________等三种方法。

19.预应力筋－锚具组装件的静载锚固性能，由组装件静载试验测定的预应力束的___________和___________确定。

20.在组织流水作业时，砌筑工程按___________划分施工层，现浇钢筋混凝土框架结构则按___________划分施工层。

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
21.简述土钉墙支护的概念及其优点。

22.简述现浇混凝土结构施工时对模板有哪些基本要求。

23.简述吊柱的旋转法及滑行法的概念。当起重机为桅杆式时宜选用哪种吊装方法？

24.简述单位工程施工进度计划编制的主要步骤。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）
25.某工程地下室，基坑底面尺寸为直径D=22m的圆周，底面标高-8.0m，已知地下水位面标高为-4.0m，不透水层标高-13.5m，基坑边坡1∶0.5。拟采用轻型井点降水，其井管长度为6m，滤管长度不限定，同时为防止井管漏气，井管距离基坑边缘为1.0m。试确定：

（1）井点管高程布置；（2）井点管平面布置方式及总管长度；（3）基坑中心降水深度。

26.已知某办公楼标准层的柱子高3220mm，柱子截面尺寸450mm×350mm，柱与梁板分两次浇筑，试完成柱子的配板设计。可选择的组合钢模有P1503、P1504、P1006、P1007、P2006、P2007、P2506、P2507、P2512等九种平面模板，且平面模板肋厚均为55mm。

27.某分部工程由支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土三个施工过程组成，它在平面上划分为六个施工段。三个施工过程的流水节拍分别为3天、2天、1天，试组织该工程加快速度的成倍节拍流水施工，计算流水施工工期，并在下表中绘制流水作业图。
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	施工过程
	施工队编号
	施工进度（d）
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	3
	4
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	6
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	12
	13
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	支摸
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28.计算如下所示网络图的六个时间参数（ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j），指出关键线路。图中箭线上方字母表示工作代号，箭线下方数字表示工作持续天数。如采用图上计算法时，时间参数表达约定为：

	ESi-j
	LSi-j
	TFi-j

	EFi-j
	LFi-j
	FFi-j


[image: image1.png]



题28图
02655# 建筑施工（二）试题 第 3 页 (共 4 页)


