绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

建筑施工（二）试题

课程代码：02655
请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项： 

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.在同一压实功条件下，土的含水量对压实质量影响是

A.含水量越大压实质量越好
B.含水量越小压实质量越好

C.含水量为某一值时压实质量好
D.含水量为零时压实质量好

2.反铲挖土机的工作特点是

A.后退向下，自重切土
B.前进向上，强制切土

C.后退向下，强制切土
D.直上直下，自重切土

3.土的最初可松性系数

A.一定小于1
B.一定大于1

C.等于1
D.可大于1也可小于1

4.先张法中混凝土强度一般应不低于混凝土设计强度标准值的______，方能张拉预应力钢筋。

A.50%
B.60~70%

C.75%
D.100%
5.已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天，现实际进度影响总工期1天，在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度比计划进度拖延了

A.3天
B.4天

C.5天
D.6天

6.在网络计划中，如果工作的自由时差正好被利用完，则会影响

A.本工作的最早完成时间
B.其紧后工作的最早开始时间

C.平行工作的最早完成时间
D.其后续工作的最早完成时间

7.静力压桩的施工程序中，“静压沉管”紧前工序为

A.压桩机就位
B.吊桩插桩

C.桩身对中调直
D.测量定位

8.地下工程的防水卷材的设置与施工宜采用______法。

A.外防外贴
B.外防内贴

C.内防外贴
D.内防内贴

9.隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜

A.用砂浆塞填
B.用砖斜砌顶紧

C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接

10.当混凝土厚度不大而面积很大时，宜采用______方法进行浇筑。

A.全面分层
B.分段分层

C.斜面分层
D.局部分层

11.在双代号或单代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作______最小。

A.自由时差
B.与其紧后工作之间的时间间隔

C.持续时间
D.总时差

12.工程项目最有效的科学组织方法是

A.平行施工
B.顺序施工

C.流水施工
D.依次施工

13.施工过程的连续性是指施工过程各阶段、各工序之间在______具有紧密衔接的特性。

A.时间上
B.空间上

C.工序上
D.阶段上

14.当混凝土浇筑高度超过______时，应采取串筒、溜槽或振动串筒下落。

A.2m
B.3m

C.4m
D.5m

15.下列有关一般抹灰施工顺序的说法，正确的是

A.室内自下而上
B.室外抹灰自下而上

C.单个房间内抹灰，先地面后顶棚
D.室外抹灰自上而下

非选择题部分

注意事项：

    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.墙身砌筑高度超过______时应搭设脚手架，脚手架上面堆砖高度不得超过______，同一块脚手板上操作人员不得超过两人。

17.装饰抹灰与一般抹灰的区别在于两者有不同的______，一般抹灰的底层起______作用。

18.混凝土浇筑工作应尽可能连续进行，如须间歇时，应在前层______前，将下层混凝土浇筑完毕。如间歇时间过长，则应按______处理。

19.在网络图中，双代号网络图以箭线表示工作，在单代号网络图中以______表示工作，箭线表示______。

20.在组织建筑施工时，按一个或几个单位工程项目组织分约区、分部、分项工程的施工，可以采用顺序作业、______和______三种组织设计。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21.基坑边坡

22.接槎

23.旋转法

24.流水节拍

25.双代号时标网络计划

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26.简述脚手架拆除的注意事项。

27.何谓应力损失？为什么要超拉和重复张拉？

28.刚性防水的优点与缺点。

29.单位工程施工组织设计的内容。

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

30.某基坑底长60m,宽25m,深5m,四边放坡,边坡坡度1∶0.5。已知Ks=1.20，Ks′=1.05。（结果保留2位小数）

(1)试计算土方开挖工程量。

(2)若砼基础和地下室占有体积为3000m3,则应预留多少松土回填？

31.工厂需修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土，其流水节拍表如图（单位：周），请计算流水施工工期。

	施工过程
	施工段

	
	设备A
	设备B
	设备C
	设备D

	基础开挖
	2
	3
	2
	2

	基础处理
	4
	4
	2
	3

	浇筑混凝土
	2
	3
	2
	3


32.已知各工作间的逻辑关系如图，请画出双代号网络图

	工作
	A
	B
	C
	D

	紧前工作
	—
	—
	A、B
	B
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