全国2006年1月高等教育自学考试
建筑施工（一）试题

课程代码：02400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.砖墙设置斜槎时，斜槎水平投影长度不应小于高度的（　　　）
A.1／4
 B.1/3

C.1/2
 D.2/3

2.采用井点降水，应持续到_______为止。（　　　）

A.基坑开挖完毕
B.基础工程施工完毕

C.上部结构施工完毕
D.通过计算确定

3.在沉管灌注桩施工过程中，若桩距过小最可能发生（　　　）

A.断桩
B.瓶颈桩

C.吊脚桩
D.桩尖进水进泥

4.内部振动器作业时宜（　　　）

A.慢插慢拔
B.慢插快拔

C.快插快拔
D.快插慢拔

5.P3007表示组合钢模板尺寸（　　　）

A.长300mm，宽700mm
B.长700mm，宽300mm

C.长750mm，宽300mm
D.长3000mm，宽750mm

6.应用钢管抽芯法进行后张法施工时，抽管时间应在（　　　）

A.初凝后，终凝前
B.初凝前


C.强度达到15％时
D.终凝后

7.正向扶直屋架时，起重机位于屋架_______一边，并升钩_______。（　　　）

A.上弦；降臂
B.上弦；升臂

C.下弦；降臂
D.下弦；升臂

8.当屋面坡度小于_______时，卷材应平行于屋脊铺贴。（　　　）

A.3％
B.6％
C.10％
D.15％
9.一座教学楼属于（　　　）

A.建设项目
B.单项工程

C.单位工程
D.分部工程

10.一组流水中，划分的施工段数属于（　　　）

A.工艺参数
B.空间参数

C.时间参数
D.力学参数

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11.坡度系数

12.缩颈桩

13.砌墙接槎

14.防水混凝土

15.工作面

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.基坑土壁的稳定主要是依靠土体的________________力和________________力来保持平衡的。

17.钢板桩的打设，通常可采用________________和________________方法。

18.泥浆护壁成孔灌注桩施工中，埋设护筒的作用是定位、保护________________、控制________________。

19.大体积混凝土浇筑方案可分为________________、________________、斜面分层三种。

20.________________抹灰的抹灰层一般由一层底层，一层________________层组成，两遍成活。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.简述基坑土方开挖中应注意哪几个问题？

22.简述预制桩沉设对周围环境的影响及防治措施。

23.简述现浇钢筋混凝土结构和预制装配式钢筋混凝土结构的优缺点。

24.简述履带式起重机的起重高度、起重荷载及工作幅度与起重机臂长及仰角之间的关系。

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)


26.某车间跨度21m。柱距6m，吊柱时起重机沿跨内开行，起重半径为7m，开行路线距柱轴线5.5m。已知柱长12m，牛腿下绑扎点距柱底8.55m。（1）试按旋转法施工画出柱子的平面布置图（只画1根）；（2）画出柱子吊装高度计算的简图。

27.某分部工程由A，B，C，D四个施工过程组成，划分为四个施工段，各施工过程在各施工段上持续时间如下表所示。试组织流水施工，并绘制施工进度计划表。

	施工段
施工过程
施工持续时间（d）


	
	①
②
③
④


	A
3
2
1
4


	B
2
3
	2
3


	C
1
3
2
3


	D
2
4
3
1






	
	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



28.根据以下条件绘制双代号网络图，并用图上计算法计算各工作的时间参数TESi-j、TEFi-j、TLSi-j、TLFi-j、FTi-j、FFi-j；同时用双线标出关键线路。其中时间参数表示形式约定为：

	TESi-j
	TEFi-j


	TLSi-j
	TLFi-j


	FTi-j
	FFi-j



	工作名称
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H



	紧前工作
－
－
A
A
B，C
D
D
A，E，F


	持续时间
2
3
3
3
2
4
3
1
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