全国2006年10月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题

课程代码：02400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分

1．反铲挖土机的挖土特点是（      ）

A．后退向下，自重切土
B．后退向下，强制切土

C．前进向上，自重切土
D．前进向上，强制切土

2．以下打桩顺序一般不采用的是（      ）

A．由一侧向单一方向进行
B．自四周向中间进行

C．自中间向两个方向对称进行
D．自中间向四周进行

3．扣件式钢管外墙脚手架中，可提高脚手架横向稳定性的杆件是（      ）

A．连墙杆
B．横向水平杆

C．剪刀撑
D．纵向水平扫地杆

4．为了保证混凝土泵送的质量，混凝土中含砂率应控制在（      ）

A．20%～30%
B．30%～40%

C．40%～50%
D．50%～60%

5．有关先张法预应力筋的放张，下列说法不正确的是（      ）

A．承受轴心预压力的构件，所有预应力筋应同时放张

B．承受偏心预压力的构件，应先同时放张预应力较大区域的预应力筋，再同时放张预应力较小区域的预应力筋

C．板类构件，应从外向内对称放张

D．放张后预应力筋的切断顺序，宜由放张端开始，逐次切向另一端

6．下列有关加快成倍节拍流水施工说法不正确的是（      ）

A．不同施工过程流水节拍之间存在最大公约数关系

B．专业施工队数目与施工过程数相等

C．专业施工队能连续施工

D．施工段不空闲

7．某一施工过程的施工队（组）在某个施工段上作业的持续时间称为（      ）

A．组织间歇
B．流水步距

C．技术间歇
D．流水节拍

8．网络图中，计算工期等于计划工期时，关键工作的（      ）

A．总时差不为零，自由时差为零
B．局部时差为零

C．总时差为零，自由时差为零
D．总时差不为零，自由时差不为零

9．在双代号最早时间时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示（      ）

A．工作的总时差
B．工作的持续时间

C．工作的自由时差
D．工作间的逻辑关系

10．土方工程属于（      ）

A．单项工程
B．分项工程

C．单位工程
D．分部工程

二、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．预制桩的吊点位置如设计未作规定，可按______与______相等的原则来确定。

12．按搭设位置划分，脚手架的种类有______和______。

13．已知试验室配合比为水泥∶砂∶石子=1∶X∶Y，水灰比为W/C，现场测得的砂、石含水率分别为Wx、Wy，原用水量为W，则施工配合比应为水泥∶砂∶石子为:______，实际用水量为:______。

14．电渣压力焊工艺工程为：电弧引燃过程、______、______、挤压过程。

15．后张法确定预应力筋张拉顺序时，应采用______、______张拉原则。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16．坡度系数

17．量度差值

18．履带起重机的稳定性

19．倒置式屋面

20．自由时差

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21．简述流砂现象产生的原因及防治流砂的途径和方法。

22．什么是施工缝？柱、梁、单向楼板的施工缝应留在何处？

23．采用单机旋转法吊装柱子时，试画出柱平面布置图。

24．简述抹灰工程常见的质量问题及其产生的原因。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25．某混凝土墙高2.90m，厚240mm，混凝土温度为15℃，塌落度为70mm，不掺外加剂，采用内部振动器捣实混凝土。混凝土容重γC=24kN/m3，混凝土浇筑速度为1.6m/h，参数

β1=β2=1.0。试计算新浇混凝土对模板的最大侧压力。（公式：t0=
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F=0.22γCt0β1β2ν1/2）

26．已知某地下室基坑开挖的坑底平面尺寸为30m×20m，坑底深4.0m，挖土边坡为1∶0.5；地下水位离地面0.8m，地下水位以上为杂填土，地下水位以下6.0m为细砂层，细砂层以下为不透水层。经扬水试验，细砂层渗透系数K=14m/d。采用轻型井点降低地下水位，井管长6.0m，滤管长1.0m，井点管与边坡距离为0.8m，井点管露出地面0.2m。抽水影响半径公式R=1.95s
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，总涌水量公式Q=1.366K(2H-s)s/(lgR-lgx0)。试求基坑总涌水量。

27．已知无节奏专业流水的各施工过程在各施工段上的流水节拍如下表（a）所示，试组织流水施工，在下表（b）中画出横道图，并说明相邻工序之间的流水步距。

表（a）

	施工段

施工过程
	施工持续时间（d）

	
	①
	②
	③
	④

	A
	3
	2
	3
	2

	B
	2
	1
	2
	3

	C
	2
	4
	3
	3

	D
	4
	3
	2
	2


表（b）

	施工过程
	施工进度（d）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
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28．按下表所列的逻辑关系绘制双代号网络图，并用图上计算法计算各工作的时间参数ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j；同时标出关键线路。其中时间参数表示形式约定如下：

	ESi-j
	EFi-j
	TFi-j

	LSi-j
	LFi-j
	FFi-j


	工作名称
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	持续时间
	2
	3
	2
	4
	4
	5
	4
	3
	5

	紧前工作
	——
	A
	A
	B
	C
	B,C
	E,F
	D,F
	G,H
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