绝密 ★ 考试结束前

全国2012年10月高等教育自学考试

建筑施工(一)试题

课程代码：02400

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1.砖基础的水平灰缝的砂浆饱满度不得低于

A.60% 
B.70% 

C.80% 
D.90%

2.柱子在安装之前应在柱身三面弹出

A.吊装中心线
B.几何中心线

C.安装准线
D.轴线

3.张拉夹具需具备的性能有

A.自锁与自稳定
B.自锚与自销

C.自锚与自锁
D.自锁与自销

4.大体积砼早期出现裂缝的主要原因是

A.砼构件出现内冷外热温差

B.砼构件出现内热外冷温差

C.砼构件与基底约束较大，产生较大的拉应力

D.砼水灰比太大

5.土的最初可松性系数

A.一定小于1
B.一定大于1

C.等于1
D.可大于1也可小于1

6.在双代号网络图中工作i—j中i和j的大小关系是

A.i=j
B.i>j

C.i<j
D.i和j大小关系不能确定

7.一般抹灰通常分为三层施工，底层的主要作用为

A.找平
B.粘结

C.装饰
D.节约材料

8.大面积高密度打桩不易采用的打桩顺序是

A.由一侧向单一方向进行
B.自中间向两个方向对称进行

C.自中间向四周进行
D.分区域进行

9.浇筑柱子混凝土时，其根部应先浇

A.5~10mm厚水泥浆
B.5~10mm厚水泥砂浆

C.50~100mm厚水泥砂浆
D.500mm厚石子增加一倍的混凝土

10.某工程由4个分项工程组成,平面上划分为4个施工段,各分项工程在各施工段上流水节拍均为3天,该工程工期

A.12天
B.15天

C.18天
D.21天

非选择题部分
注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

11.双代号网络图

12.单位工程施工组织设计

13.滑行法

14.“中心岛”式开挖

15.防水混凝土

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

16.网络计划的工期调整主要是压缩工期，压缩工期主要是压缩______的持续时间，可以采取增加劳动力和机械设备、______、采用先进施工技术等措施。

17.填土要分层分类进行，层间关系为透水率______的土在______。

18.常用的对砖砌体质量进行检测的工具有______、______、百格网等。

19.混凝土泵在输送混凝土前，管道应先用______或______润滑。

20.先张法预应力筋的张拉力，主要是由______传递给混凝土，使混凝土产生预压应力。后张法预应力筋的张拉力，主要是靠______传递给混凝土，使混凝土产生预压应力。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.钢筋接头连接方式有哪些？各有什么特点？

22.选择起重机型号及起重臂长度时应考虑哪些方面？

23.简述单位工程施工组织设计的内容。

24.影响填土压实效果的因素有哪些？

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

25.根据表中逻辑关系，绘制双代号网络图。

	工   作
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	紧前工作
	—
	A
	A
	B
	B、C
	C
	D、E
	E、F
	H、G

	紧后工作
	B、C
	D、E
	E、F
	G
	G、H
	H
	I
	I
	—


26.某项目经理部拟承建一工程，该工程有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等五个施工过程，各施工过程的流水节拍及施工段如下表所示。

规定：施工过程Ⅱ完成后相应施工段至少养护2天；施工过程Ⅳ完成后其相应施工过程要有一天准备时间。为了尽早完工，允许施工过程Ⅰ和Ⅱ之间搭接施工一天，试计算流水步距、工期，并作施工进度表。

	施工过程
	①
	②
	③
	④
	⑤

	Ⅰ
	3
	2
	2
	4
	3

	Ⅱ
	1
	3
	5
	3
	1

	Ⅲ
	2
	1
	3
	5
	2

	Ⅳ
	4
	2
	3
	3
	1

	Ⅴ
	3
	4
	2
	1
	2
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27.请计算下面网络图的最早开始和结束时间、最迟开始和结束时间、自由时差和总时差以及确定关键线路。
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28.设实验室提供的混凝土配合比为1∶2.56∶5.5，水灰比为0.64，每一立方米混凝土的水泥用量为251.4Kg，另测得砂子含水量为4%，石子含水量为2%，求混凝土的施工配合比是多少？每立方米混凝土各材料用量是多少？
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