
                             绝密 ★ 考试结束前

全国2016年10月高等教育自学考试

建筑施工(一)试题
课程代码:02400

  请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

  1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

  2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡

皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相

应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.轻型井点的井孔成孔后,上部须填压   封口。

A.砾石 B.黏土 C.粗砂 D.中砂

2.压实系数是指填土压实后土的

A.湿密度/最大干密度 B.最大干密度/湿密度

C.控制干密度/最大干密度 D.最大干密度/控制干密度

3.预制桩应在混凝土设计强度达到   后才能运输和打桩。

A.100% B.70% C.50% D.30%

4.适用于钢绞线后张法的固定端锚具是

A.单孔锚具 B.压花锚具

C.多孔锚具 D.钢制锥形锚具

5.P3015钢模板表示其尺寸为

A.宽1500mm,长3000mm B.宽150mm,长300mm

C.宽300mm,长1500mm D.宽150mm,长3000mm

6.插入式振动器振动棒各插点的间距不得超过振动棒有效作用半径R的   倍。

A.1.4 B.2.0 C.1.0 D.0.5
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7.柱纵向布置中两点共弧是指   共弧。

A.停机点、杯口中心 B.绑扎点、杯口中心

C.停机点、柱脚中心 D.绑扎点、柱脚中心

8.电渣压力焊适合于   钢筋的焊接。

A.墙的横向 B.柱的竖向 C.梁的横向 D.板的横向

9.当屋面坡度大于   时,卷材应满粘并采取钉压固定措施。

A.3% B.5% C.15% D.25%

10.工厂一个车间的土建工程属于

A.分项工程 B.单项工程 C.单位工程 D.分部工程

非选择题部分

注意事项:

  用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共4小题,每空1分,共10分)

11.钻孔灌注桩施工的泥浆循环排渣可分为      循环排渣法和      循环排

渣法。

12.预应力构件生产的台座种类有固定于地面的      台座与      台座。

13.“三一”砌筑法是指一      、一      、一      。

14.墙面抹灰层通常由      、      、      三个层次构成。

三、名词解释题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

15.土钉墙

16.锤击沉管灌注桩的充盈系数

17.地下卷材防水的外防内贴法

18.混凝土的允许受冻临界强度

19.双代号网络图中的“线路”

四、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)

20.简述地下连续墙的施工过程。

21.简述钻孔灌注桩发生塌孔的主要原因。

22.简述混凝土拌制的二次投料法。
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23.按下表所列的逻辑关系绘制双代号网络图。

工作 A B C D E F
紧前工作 __ A A A D B

五、计算绘图题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)

24.(1)吊装柱如下图1所示,试设计计算起重机的起升高度 H。已知:柱底的安装空隙为

0.3m;(2)吊装屋面板如下图2所示,图中E=1.9m,试设计计算起重臂最小长度L= h
sinα

+b+gcosα
。已知:α=arctan h

b+
æ

è
ç

ö

ø
÷

g

1
3,b=3.0m,g=2.0m,h为起重臂底铰至屋架上弦顶面

的垂直高度。

         图1                图2

25.如图所示为一根两端对称配筋的梁,试计算③号弯起钢筋的下料长度。已知:半圆弯钩增

加长度为6.25d,45°量度差值为0.5d。梁混凝土保护层厚度为30mm。

26.有一出料容量为0.583m3 的自落式搅拌机,混凝土实验室配合比为1∶2.28∶4.46,水胶

比W/C=0.6,混凝土中水泥用量C=286kg/m3。现场实测砂含水率为2.5%,石子含水

率为2%。求:(1)施工配合比;(2)每盘混凝土中各种材料的投料量。
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27.如表1所示,某分部工程由A、B、C三个施工过程组成,划分为四个施工段,各施工过程的

流水节拍如下表所示。试通过计算确定流水步距,并按表2绘制施工进度计划表。

表1:

   施工段

施工过程   

施工持续时间(d)

① ② ③ ④
A 4 1 2 3
B 3 2 2 3
C 1 2 3 2

表2:

施
工
过
程

施工进度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C
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