浙江省2002年7月高等教育自学考试

建筑施工(二)试题

课程代码：02655

一、填空题(每空1分，共10分)

1.在建筑工程施工中，按开挖难易程度将土分成________类。

2.________、支撑或锚杆反力和截面弯矩称为板桩设计的“三要素”。

3.端承桩的打桩控制，应以________控制为主，桩尖标高作参考。

4.施工缝宜留在结构受________较小，且施工方便的部位。

5.采用先张法生产预应力构件，混凝土强度一般不小于标准强度的________，才可放松预应力筋。

6.砖砌体砌筑时，为使临时间断处接槎牢固，应尽可能砌成________。

7.起重量、________和起重半径是履带式起重机的三个主要参数。

8.基本建设程序包括________、设计、招投标、施工和竣工决算等阶段。

9.流水施工的特点是生产的连续性和________。

10.网络图中，各工作在不影响计划总工期的情况下所具有的机动时间称为________。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题2分，共20分)

1.当土的渗透系数小于0.1时，可以采用(      )进行降水。

A.一级轻型井点    B.多级轻型井点    C.喷射井点      D.电渗井点

2.混凝土桩采用叠浇法预制时，重叠层数一般不宜超过(      )层。

A.6            B.5            C.4            D.3

3.钻孔灌注桩施工时，常会遇到孔壁坍陷和(      )问题。

A.断桩         B.缩颈         C.钻孔偏斜     D.桩靴进水或进泥砂

4.模板系统应具有足够的强度、(      )和稳定性。

A.硬度         B.刚度         C.韧性         D.延性

5.后张法预应力施工时，钢管抽芯法只能用于(      )孔道的留设。

A.直线         B.曲线         C.半圆形       D.半椭圆形

6.长度大于(      )米的后张法预应力构件，预应力筋张拉应采用两端张拉。

A.18           B.21           C.24           D.27

7.砖砌体水平灰缝的厚度应控制在(      )mm。

A.8±2         B.10±2        C.12±2        D.15±2

8.抹灰层一般分为底层、中层和面层，其面层的主要作用是(      )。

A.与基体粘结牢固              B.找平

C.使表面光滑细致              D.增加强度

9.水刷石的面层材料应采用(      )。

A.水泥石子浆                  B.水泥砂浆

C.细石混凝土                  D.混凝土

10.起重机械选择时，最小杆长验算的目的是为了确定是否满足吊装(      )的要求。

A.柱           B.屋架         C.吊车梁            D.屋面板

三、名词解释(每小题2分，共10分)

1.土的可松性

2.套管成孔灌注桩

3.综合吊装法

4.流水施工

5.封闭式施工顺序

四、简答题(每小题5分，共30分)

1.预制构件制作的工艺方案有哪些?

2.混凝土振捣机械按其工作方式分为哪几种?

3.简述砖墙砌筑的施工工艺。

4.单层工业厂房柱吊升的方法及要点是什么?

5.施工方案技术经济比较的指标有哪些?

6.施工平面图上应标注哪些内容?

五、计算题(每小题10分，共30分)

1.某地下室平面尺寸为50×40M，采用板桩围护，基坑开挖尺寸为52×42M，挖深5M，土的最初可松性系数1.3，最终可松性系数为1.05。试计算(土方均用松土方量表示)：

(1)土的挖方量；

(2)预留回填土量和弃土量。

2.某工程划分为六个施工段，有三个施工队进行流水作业，根据下表所列各施工队在各段上的持续时间，并要保证各施工队连续工作，计算各施工队之间的流水步距、总工期，并用横道图画出流水施工进度表。

	施工队
	施工队在各段上的持续时间

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ

	第一队
	2
	2
	3
	3
	2
	2

	第二队
	2
	2
	3
	3
	2
	3

	第三队
	3
	2
	3
	4
	2
	3


3.根据下表逻辑关系及数据，绘制双代号网络图，并计算各工作的ES、EF、LS、LF、TF、FF，用双线画出关键线路。

	紧前工作
	—
	—
	—
	A
	A、B、C
	C
	D
	D、E、F

	工  作
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	紧后工作
	D、E
	E
	E、F
	G、H
	H
	H
	—
	—

	持续时间
	8
	9
	8
	10
	12
	9
	13
	10
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