浙江省2004年4月高等教育自学考试

建筑施工（二）试题

课程代码：02655
一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)
1.不属于空间参数的是(      )。

A.工作面 







B.施工段数

C.施工过程数







D.流水强度

2.一项工作的最早开始时间，是它所有紧前工作最早完成的(      )。

A.最小值 







B.最大值 

C.中间值 







D.平均值

3.TC=TP时，双代号网络图中的关键工作(      )。

A.自由时差为零






B.总时差为零

C.时差不是零







D.自由时差、总时差均为零

4.中级抹灰的表面平整允许偏差是（用2m靠尺和楔形尺检查）(      )。

A.5mm








B.4mm

C.2mm








D.1mm

5.在已浇筑的砼强度未达到(      )以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

A.1.2N/mm2







B.1.5N/mm2
C.2.0N/mm2







D.3.0N/mm2
6.单层工业厂房大型屋面板吊装就位后，应电焊(      )固定。

A.一点








B.二点

C.三点








D.四点

7.下列钢筋砼构件，可设施工缝的是(      )。

A.桩承台








B.板式基础

C.柱









D.预制桩

8.跨度在8m以下的砼梁承重模板拆除，应在砼强度等级达到设计强度标准值的(      )后始能拆除。

A.50%








B.75%

C.90%








D.100%

9.当砼C30室外气温28℃时，浇筑砼的最长间歇时间一般不超过(      )。

A.1小时








B.2小时

C.3小时








D.3.5小时

10.钢筋冷拉时，如果采用应力控制法，当冷拉应力为σ，冷拉率为S，下列哪种情况是合格的？(      )

A.S达控制值，σ未达控制值



B.σ达控制值，S超过规定值

C.S未达控制值，σ达控制值



D.σ未达控制值，S未超过规定值

二、填空题(每小题2分，共20分)
1.土方工程土方量以土的___________状态体积计算，
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K
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是指___________系数，即为___________之比。

2.钻孔灌注柱施工中，泥浆的作用是___________。

3.砌筑工程质量要求为___________、___________、___________、___________。

4.钢筋冷加工的目的是___________。

5.为获得优质的混凝土拌合物，必须有正确的搅拌制度，即___________、___________、___________等几个方面。

6.单厂结构吊装起重机械选择时，在___________情况下应考虑回转半径R，在___________情况下应考虑最小杆长Lmin。

7.总时差和局部时差性质不同，前者以不影响___________为限度，后者则以不影响___________为限度。

8.施工进度计划的评价指标为___________等。

9.单位工程施工组织设计应包含的主要内容是___________、___________、___________。

10.对预埋较长波纹管孔道的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是___________。

三、简答题(每小题7分，共42分)
1.试述何谓流砂？流砂产生的机理及防止的途径？

2.试述现浇砼结构对模板的要求？

3.土层锚杆的构造组成？为何划分自由段？其作用？

4.试述混凝土拌合物机械振捣密实原理？

5.施工方案选择包括哪些内容？

6.如何组织单位工程流水施工？

四、计算题(共28分)
1.某基坑底部尺寸为26m×48m。开挖深度4.2m，基坑边坡i=1∶m=2，地下水位为-0.8m处，已知地表至地下7.5m处均为粉砂土，其下为渗水性很小的粘性土，现有6.0m长的井点管和1.2m长的滤管，拟按完整井的形式布置，试计算井点管埋深并绘制井点降水高程布置图。（8分）

2.某24m预应力后张法构件，孔道长度为23.97m，预应力筋为φ25mm，实测钢筋拉率为4%，弹性回缩为0.4%，二层叠浇，锚具（长度320mm）外露长度为150mm，来料钢筋7-9m，钢筋对焊接头压缩量为30mm，求：（1）预应力筋下料长度（2）确定钢筋张拉程序和张拉顺序。（10分）

3.按下表绘制双代号网络图，并计算时间参数，标出关键线路。（10分）

	工序名称
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	紧前工序
	/
	/
	A
	A、B
	C
	C、D
	C、D
	E、G

	工序时间
	4
	6
	3
	3
	2
	5
	4
	3
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