浙江省2007年7月高等教育自学考试

建筑施工（二）试题

课程代码：02655
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.选择柴油锤重量的最大影响因素是【      】

A.桩的类型规格
B.单桩极限承载力

C.地质条件
D.现场施工条件

2.沉管灌注桩施工时产生吊脚桩现象的主要原因是【      】

A.桩尖质量差
B.混凝土水灰比过大

C.桩端地基土为饱和软土层
D.未进行桩孔孔底清理

3.落地式钢管外脚手架搭设高度一般不超过【      】

A.20m
B.25m

C.50m
D.75m

4.对早拆模板体系，要拆除楼板模板与托梁时混凝土应达到设计强度的【      】

A.40%
B.50%

C.60%
D.75%

5.为使钢筋长度符合设计要求，钢筋下料时应按【      】

A.中心线总长度
B.外包尺寸总长度

C.内包尺寸总长度
D.施工图注明的尺寸总长度

6.下列锚具中属于支承式锚具的是【      】

A.镦头锚具
B.JM型锚具

C.钢质锥形锚具
D.XM型锚具

7.滑行法吊柱起重机操作可描述为【      】

A.只升钩不转臂
B.先升钩后转臂

C.边升钩边转臂
D.先转臂后升钩

8.一般屋面卷材铺贴时，应_______铺贴，并使卷材________水流方向搭接。【      】

A.由最低标高处向上；顺着
B.由最低标高处向上；背向

C.由最高标高处向下；顺着
D.由最高标高处向下，背向

9.网络计划中，工作往后推移而不影响网络工期的机动时间即为该工作的【      】

A.总时差
B.自由时差

C.流水步距
D.时间间隔

10.负责编制单位工程施工组织设计的是【      】

A.建设单位
B.设计单位

C.监理单位
D.施工单位

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11.土钉墙

12.电弧焊

13.分件吊装法

14.抹灰标筋

15.最小劳动组合

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
16.最后贯入度是指打桩时最后________________击桩的________________入土深度。

17.砖砌体的接槎方式有________________和________________两种。

18.混凝土强度的合格性评定方法有两种：一种是________________，另一种是________________。

19.后张法张拉钢筋时，对配有多根预应力筋的构件,在确定预应力筋张拉顺序时,应采用________________、________________的原则。

20.确定单位工程施工流向应遵循________________、________________、先结构后装修的基本原则。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.简述深层搅拌水泥土桩概念及其工艺流程。

22.简述现浇混凝土结构施工中对模板的基本要求。

23.简述吊柱的旋转法及滑行法的概念。当起重机为桅杆式时宜选用哪种吊装方法？

24.施工准备工作的主要内容有哪些？需要多长时间才能完成施工准备工作？

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25.某工程地下室，基坑底面尺寸为直径D=22m的圆周，底面标高-8.0m，已知地下水位标高为-4.0m，不透水层标高-13.5m，基坑边坡1∶0.5。拟采用轻型井点降水，其井管长度为6m，滤管长度不限定，同时为防止井管漏气，井管距离基坑边缘为1.0m。试确定：

（1）井点管高程布置；（2）井点管平面布置方式及总管长度；（3）基坑中心降水深度。

26.已知某办公楼标准层的柱子高3220mm，柱子截面尺寸450mm×350mm，柱与梁板分两次浇筑，试完成柱子的配板设计。可选择的组合钢模有P1503、P1504、P1006、P1007、P2006、P2007、P2506、P2507、P2512等九种平面模板，且平面模板肋高均为55mm。

27.某分部工程由支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土三个施工过程组成，它在平面上划分为六个施工段。三个施工过程的流水节拍分别为3天、2天、1天，试组织该工程加快速度的成倍节拍流水施工，计算流水施工工期，并在下表中绘制流水作业图。

题27表

	施工

过程
	施工队

编号
	施  工  进  度 （d）
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28.计算如下所示网络图的六个时间参数（ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j），指出关键线路。图中箭线上方字母表示工作代号，箭线下方数字表示工作持续天数。如采用图上计算法时，时间参数表达约定为：
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