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浙江省 2021 年 4 月高等教育自学考试

建筑施工(二)试题
课程代码:02655

摇 摇 1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

摇 摇 2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

摇 摇 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。 不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。 在每小题列出的备选项中只有一项

是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列土中,一般不会发生流砂现象的是

A. 细砂 B. 粉砂 C. 亚砂土 D. 粘性土

2. 钻孔灌注桩浇灌混凝土时,一般要超灌 0. 8-1. 0m,其目的是为了

A. 保证桩顶混凝土强度 B. 保证桩长

C. 保证桩尖进入持力层深度 D. 以上 3 点都是

3. 落地式脚手架承受竖向力的主要杆件是

A. 大横杆 B. 剪刀撑 C. 连墙杆 D. 立杆

4. 钢筋的下料长度 L 应为

A. 图纸中标注的尺寸

B. 各段外包尺寸之和-各弯折处的量度差值+末端弯钩增加值

C. 各段外包尺寸之和

D. 各段外包尺寸之和+末端弯钩增加值

5. 预应力张拉时一般都超张拉,超张拉的目的是为了

A. 提高强度 B. 防止混凝土开裂

C. 减少预应力筋的应力松弛损失 D. 钢筋质量不好弥补强度
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6. 装配式框架结构的安装顺序一般为

A. 柱、主梁、楼板、次梁 B. 柱、主梁、次梁、楼板

C. 柱、次梁、主梁、楼板 D. 柱、楼板、主梁、次梁

7. 屋面防水工程中找平层施工时需留设分格缝的目的是

A. 防水 B. 便于卷材铺贴

C. 避免温度变化拉裂 D. 便于施工

8. 全等节拍流水又称

A. 成倍节拍流水 B. 无节奏流水

C. 固定节拍流水 D. 异节奏流水

9. 网络图各参数计算时,摇 摇 摇 的计算可以方便找出网络图中的关键工作和关键线路。

A. 总时差 B. 自由时差 C. 总工期 D. 最迟开始时间

10. 在抹灰时,一般要设置标志或标筋,有关设置标志或标筋的目的说法不正确的是

A. 控制抹灰层的厚度 B. 控制抹灰层的遍数

C. 控制抹灰层的平整度 D. 控制抹灰层的垂直

非选择题部分

注意事项:

摇 摇 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。

11. 流水步距

12. 虚工作

13. 先张法

14. 综合吊装法

15. 永久式模板

三、填空题:本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分。

16. 基坑土方的常用开挖方法包括摇 摇 摇 、摇 摇 摇 、摇 摇 摇 。

17. 施工缝应留置在摇 摇 摇 和摇 摇 摇 位置。

18. 抹灰层通常由摇 摇 摇 、摇 摇 摇 、摇 摇 摇 组成。

19. 砖在砌筑前 1-2d 应洒水湿润,以避免砖过多吸收砂浆中的水分而影响摇 摇 摇 。

20. 施工平面图设计时,应首先布置摇 摇 摇 的位置。
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四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。

21. 简述影响填土压实的因素。

22. 简述混凝土浇筑的一般规定。

23. 简述构件吊装的工艺。

24. 简述现场施工平面图布置设计原则。

五、论述题:本大题 10 分。

25. 请叙述静压沉桩的施工要点。

六、计算题:本大题共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分。

26. 某工程混凝土自重 24kN / m3,强度等级 C30,坍落度 90mm,采用泵管下料,浇筑速度为

1. 8m / h,混凝土温度为 20益,用插入式振捣器振捣,请确定混凝土浇筑时侧压力标准值。

(茁=0. 85)

27. 某构件预制工程有扎筋、支模、浇筑混凝土三个施工过程,分两层叠浇。 各施工过程的流水

节拍确定为:t筋 =4d,t模 =4d,t混 =2d。 要求底层构件混凝土浇筑后养护 2 天,才能进行第二

层的施工。 在保证各专业队连续施工的条件下,求每层施工段数,并计算总工期。

28. 根据下面网络图,请计算最早开始、最早结束、最迟开始、最迟结束、总时差和自由视差。
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