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2022 年 10 月高等教育自学考试

建筑施工(二)试题
课程代码:02655

摇 摇 1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

摇 摇 2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

摇 摇 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。 不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。 在每小题列出的备选项中只有一项

是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 平整场地等大面积填土时,不适合
踿踿踿

的压实方法是

A. 夯实法 B. 平碾 C. 羊足碾法 D. 压路机

2. 泥浆护壁成孔灌注桩施工时需埋设护筒,下列不属于
踿踿踿

埋设护筒目的的是

A. 固定桩孔位置 B. 成孔导向 C. 保护孔口 D. 保证桩长

3. 附着升降脚手架的架体高度不应
踿踿

大于摇 摇 摇 倍楼层高。

A. 3 B. 3. 5 C. 4 D. 4. 5

4. 对后张法施工的预应力混凝土构件,侧模宜在摇 摇 摇 拆除。

A. 混凝土强度达到设计要求后 B. 预应力筋张拉前

C. 预应力筋张拉后 D. 无规定

5. 后张法预应力混凝土中,预应力是依靠摇 摇 摇 传递的。

A. 锚具 B. 混凝土与预应力筋之间摩擦力

C. 张拉设备 D. 台座

6. 屋面防水卷材的铺贴方向一般为摇 摇 摇 铺贴。

A. 垂直屋脊 B. 与屋脊斜交 C. 平行屋脊 D. 以上都可以

7. 为了有效控制墙面抹灰层的 摇 摇 摇 ,抹灰前应先做标志块并设置标筋,作为中层找平的

依据。

A. 厚度 B. 垂直度 C. 平整度 D. 以上 3 个都是
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8. 关于双代号网络图,下列说法不正确
踿踿踿

的是

A. 不可以出现同编号的工作 B. 关键线路只有一条

C. 决定工期的是关键线路 D. 允许出现虚箭线

9. 单位工程施工组织设计由摇 摇 摇 负责编制。

A. 业主 B. 监理 C. 设计 D. 施工单位

10. 关于流水施工,下列说法正确的是

A. 流水步距越大,工期越短 B. 流水步距越大,工期越长

C. 流水节拍越大,工期越短 D. 流水节拍大小与工期无关

非选择题部分

注意事项:

摇 摇 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。

11. 自由时差

12. 施工部署

13. 抹灰

14. 滑行法

15. 大体积混凝土

三、填空题:本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分。

16. 常用基坑支护结构按作用原理分为摇 摇 摇 、摇 摇 摇 、摇 摇 摇 三大类。

17. 后张法施工可分为有粘结预应力摇 摇 摇 、摇 摇 摇 施工三种。

18. 预制桩施工时,由于桩对土体的挤密作用,可能导致桩位偏移和变位等,因此需要注意沉桩

顺序。 一般采用的沉桩顺序有逐排打摇 摇 摇 、摇 摇 摇 、摇 摇 摇 。

19. 后浇带包括收缩后浇带和摇 摇 摇 。

20. 编制施工组织设计时,最主要的内容是摇 摇 摇 。

四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。

21. 编制施工组织设计时,工程概况中应包括哪些主要内容?

22. 后张法施工时,预应力筋张拉采用什么张拉程序,为什么?

23. 对模板的要求有哪些?

24. 流砂的防治措施有哪些?
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五、论述题:本大题 10 分。

25. 阐述沉桩对周围环境的影响及其预防措施。

六、计算题:本大题共 3 题,每小题 10 分,共 30 分。

26. 在实验室配制的混凝土配合比为 1 颐 2. 18 颐 3. 62,水灰比为 0. 55,每立方米混凝土用水量

为 315kg / m3,现场实测砂含水率为 3% ,石子含水率为 1% 。 求施工配合比。

27. 某分部工程有五个施工过程,四个施工段,各施工过程在各施工段上的工作持续时间见下

表,无技术、组织间歇。 试组织无节奏专业流水施工,并计算工期。

施工过程 淤 于 盂 榆
A 3 2 2 4
B 1 3 5 3
C 2 1 3 5
D 4 2 3 3
E 3 4 2 1

28. 根据表中逻辑关系,绘制双代号网络图。

工作 A B C D E F G
紧前

工作
- - A A B、C D D、E

紧后

工作
C、D E E F、G G - -
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